

Szifoki Körház - Rendelőintézet
a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelettel összevont adatszolgáltatása
2014. évre tervezett közbiztonsági

Kedvelményes Közbiztonsági Közbiztonsági	A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet megerősítéséhez szükséges Kiegészítő előirányzatok	A (köz)beszerzés tárgya	A (köz)beszerzés tárgyának kategóriája	Mennyiség (mértékegység)	Becsl. ár/é (nettó Ft)	Fedezet forrás	A beszerzési költségek biztosítás kereseti kifizetés megvalósítási?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós, vagy 218/2011. (X. 19.) korm. rendelet szerinti)	Tervezett eljárás típus	Időbeli időtervezés		55 nap a szerződés megkötésétől számítva	218/2011 kormány rendelet szerinti beszerzés esetén a felmerülő költségek megvalósításának tervezett időpontja (éééé. hh. mm)
										az eljárás megindulásának időpontja (éééé. hh. mm)	szerződés tervezett időpontja (éééé. hh. mm)		
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Építési beruházás megerősítéséhez szükséges Kiegészítő előirányzatok	egyéb	2.452 m2	157.480.313	intézményi költségvetés	Nem	Uniós	hirdetmény nélküli tárgyalásos (Köt. 94.§-100.§)	2014.03.21	2014.05.15	55 nap a szerződés megkötésétől számítva	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Építési beruházás Gyermekambulancia felújítása	egyéb	135 m2	19.685.039	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.04.10	2014.05.15	Tell. hl.: 2014. június 27.	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Építési beruházás Napellenes rendszer kiépítése	egyéb	201,5 kWp	106.795.000	EU forrás	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Köt. 122.(7) a) alapján)	2011.04.01	2014.05.10	2 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Személtisztító műlencsék	egyéb	480 db	13.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.03.19	2014.05.10	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés SBO és struktúra projektekhez kapcsolódó ambeszerzések	omotechnika	1300 db	957.506.483	EU forrás	Nem	Uniós	nyílt eljárás (Köt. 83.§ alapján)	2014.05.15	2014.06.30	2 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Kötszerek	egyéb	19000 doboz	13.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.05.20	2014.06.30	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Mondai berendezések (gránvaseo, mosógép, szárlógép)	üzemeltetés	4 db	10.200.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.05.20	2014.06.30	2 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Műszaki anyagok (ingatlan fennmaradt, karbantartási anyagok)	üzemeltetés	10561 m2 (beépített terület)	13.500.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.06.15	2014.07.30	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Eh. műtét textilák	egyéb	5500 db	8.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.06.15	2014.07.30	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Sebészeti varranyagok	egyéb	757 doboz	8.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.09.30	2014.11.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Laboratóriumi anyagok, üvegtáru	egyéb	113800 db	8.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.09.30	2014.12.15	13 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Laboratóriumi reagensok, diagnosztikai reagensok	egyéb	2.513 doboz, 12.085 db	95.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Uniós	nyílt eljárás (Köt. 83.§ alapján)	2014.09.30	2014.12.31	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Traumatológiai implantátumok	egyéb	3200 db	15.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 122/A. § alapján	2014.09.30	2014.12.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Gyógyszerek és infúziós oldatok	egyéb	75000 doboz	118.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Uniós	nyílt eljárás (Köt. 83.§ alapján)	2014.09.30	2014.12.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Szoftvertárs Orvosi gép-, műszerkarbantartás, javítás	egyéb	1 év	42.000.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Köt. 121.§ (1) a) alapján	2014.09.30	2014.11.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Szoftvertárs megrendelés	egyéb	365 munkanap	10.626.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Köt. 122.(7) a) alapján)	2014.09.30	2014.11.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Szoftvertárs megrendelés	biztosítás	3 db	14.277.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Köt. 122.(7) a) alapján)	2014.09.30	2014.11.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	45 éves gépkészeti és elektronos vezetékek, átviteli meghibásodások, túlfeszítés miatti hibák, elhárítók	karbantartás, felújítás	3590 m2	15.000.000	via malor	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Köt. 122.(7) a) alapján)	2014.09.30	2014.11.15	3 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Építési beruházás elektronos rendszer felújítása (lódok, áthozók, raktárak)	karbantartás, felújítás	790 m2	8.200.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Köt. 122.(7) a) alapján)	2014.09.30	2014.11.15	3 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Ambeszerzés Vár- és vértérszűrő	egyéb	2590 E	22.500.000	intézményi költségvetés	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Köt. 122.(7) a) alapján)	2014.10.30	2014.12.15	12 hónap	
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Szoftvertárs megrendelés	forrás	21000 MJ	70.000.000	intézményi költségvetés	Igen						
Szifoki Körház - Rendelőintézet	Igen	Szoftvertárs megrendelés	villamos energia	1510204 kW	37.000.000	intézményi költségvetés	Igen						

Kérdőmonyvárad	A 46/2011. (III. 25.) Kormrendelet hatálya alá tartó közbizserzés?	Árúbizserzés Élelési beruhalazás Szoálgatás- megrendelés Élelési konceszzió Szoálgatásai konceszzió	A (köz)bizserzés tárlgva 3	A (köz)bizserzés tárlgva kategória 3	Mennyisége (mértékegység)	Becslé érté 4 (mérté Ft)	Federat forrás Intezményi költségvétel	A bizserzés központosiott bizserzésen kereszti kiadás megvalósítani?	Tervezet eljárásrend (nemzeti, uniós, vagy 218/2011. (X. 19.) korm. rendelet szerint)	Tervezet eljárás típus	Időbeli ütemezés		Szerződés időbeli hatálya (hónap)	218/2011 kormány rendelet szerinti bizserzés esetén a felmonási kérelem benyújtásának tervezet időpontja 5 (éééé.hh.mm)
	Szólóli Korház - Rendeletterzet	Igen	Árúbizserzés	Rönlgen kontraktumvegek	egyéb	280000 ml	18 450 000	Intezményi	Igen		az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.mm)	szerződéskötés tervezet időpontja (éééé.hh.mm)		
Szólóli Korház - Rendeletterzet	Igen	Árúbizserzés	Hajlé- és kerdányag (üzemanyag)	egyéb	85701 Ua. MOL- KEF alapján, 2500 l egyéb	3 500 000	Intezményi költségvétel	Igen						

Szólók, 2014. március 31.

Dr. Ineczty István
Főigazgató

